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Start des Projekts im Mai 2021 5‘8"5?’




@,@ Digitalisierungs-Werkstatt
AN Gewerkelbergreifende digitale Baumappe

Das Projekt startet

* Mit einer Ist-Analyse jedes einzelnen Betriebs und einem gemeinsamen
Kick-Off Workshop startete diese Digitalisierungs-Werkstatt.

* In einem offenen und gemeinschaftlichen Austausch wurden die
aktuellen Probleme und Risiken der gewerkelbergreifenden Organisation

auf der Baustelle diskutiert.

e DarUber hinaus wurden Erfahrungen und Herausforderungen in einem
gewerkeubergreifenden Bauprojekt festgehalten.



12y

fj"@ GewerkeUbergreifende digitale Baumappe

Digitalisierungs-Werkstatt

Herausforderungen

Geschadfts- Viele Aufgaben, Wissenstrdger und
S Termine von frih Ansprechpartner
LRSI, bis spat fiir alles
Spdte oder keine Fehlende Wunsch:

Zentrale Info- und

Riickmeldung der D S Austauschplattform

Projektbeteiligten Projekte
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Digitalisierungs-Werkstatt

fﬁ"@ GewerkelUbergreifende digitale Baumappe

Herausforderungen

Mitarbeiter

Wenig Interesse,

Verantwortung zu

tibernehmen (z.B.
Bauleitung)

Vorteile der
Digitalisierung
werden nicht
erkannt

Infos werden nicht
gelesen oder
verstanden

Fehlende
Projekterfahrung
bei jungen
Mitarbeitern

Aufgaben werden
nicht rechtzeitig
erledigt

Sollen
vorausdenken und
mitdenken

Keine Lust auf
Verdnderung oder
neue Prozesse
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Digitalisierungs-Werkstatt

Herausforderungen
Wichtige Infos
nicht greifbar
Proiekt- (z.B. Wo ist der Monteur hat kein Auftragsbeschreibung
_ Jexr Wasseranschluss?)  Zugriff auf / Sollliste liickenhaft
informationen Leistungsverzeichnis
Material fehlt, Aktuelle Bau- / Projek‘?g:cier‘ungen Zeitpldne nicht gut
N“igighg'fei“;"r:m* /Projektpldne liegen und Kundenwiinsche aufbereitet oder
P nicht vor werden nicht griffbereit

mitgeteilt
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Digitalisierungs-Werkstatt

Herausforderungen

Zu wenig Verantwortlichkeiten
- gemeinsame und Schnittstellen
Gewerkelber- Besprechungen Projektpartner nur sind nicht gekldrt
gr-ei fender (Kundee,fie)wer'ke schwer erreichbar
Austausch
Bau-

Plandnderungen Fehlende /Projektdnderungen , :
werden nicht (oder Dokumentationen und Kundenwiinsche Zeitpldne nicht gut
zu spdt) mitgeteilt (Fortschritt, e oo aufbereitet oder

Anderungen, mitgeteilt griffbereit

Zeitpldne etfc.)
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Digitalisierungs-Werkstatt

{T_,j“@ GewerkelUbergreifende digitale Baumappe

Herausforderungen

Kunden-
kommunikation

Auf Kundenwiinsche
wird nicht
eingegangen

Kunde muss lange
auf Angebote
warten.
Angebote werden
hicht verstanden.

Kunde kann sich nicht
entscheiden oder
dndert kurzfristig

seine Meinung

Monteure konnen
nicht verkaufen:
Nachtrdge entgehen

Kleinteile / Material
fehlt:
Auftrag kann nicht
rechtzeitig fertig
gestellt werden

Produktmuster
werden vergessen
oder nicht
ausreichend erkldrt
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Digitalisierungs-Werkstatt

Ausblick

In den kommenden Workshops und Beratungstagen werden
Verbesserungspotenziale auf Seiten aller Projektbeteiligten analysiert und
mit Hilfe praktischer MaRnahmen optimiert. Losungsansatze werden
erarbeitet und sofort in der taglichen Arbeit praktiziert und ausprobiert.
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Digitalisierungs-Werkstatt

GewerkelUbergreifende digitale Baumappe

Eindruck aus dem Kick-off-Workshop

Manuel Meya

Sati’s iPhone

iPad von andreas

Tilo Bergmann

otechnik, die begealistert

Tel. 0711 / 46 50 S0

ww.elektrostuttgart.de




Digitalisierungs-Werkstatt
GewerkelUbergreifende digitale Baumappe

Im Rahmen der ,,Zukunftsinitiative Handwerk 2025“ wird dieses Projekt
finanziell gefordert durch das
Ministerium fiir Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Wiirttemberg.
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